



ОБЩИНА КРИВОДОЛ ОБЛАСТ ВРАЦА

3060 гр. Криводол, ул."Освобождение" № 13, тел. 09117 / 25-45, факс 09117/23-69, e-mail: krivodol@dir.bg

Изх.№
9d. 00-31

08.09.2014 год.

ДО

Г-ЖА ВИЛМА КОЦЕВА ПАВЛОВА-ЙОРДАНОВА и
Г-Н ПАВЕЛ СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ,
представляващи „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, гр. София
пл. „България” № 1, ж. к. „Административна сграда на НДК”
Район „Триадица”, гр. София 1463

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,


На 08.09.2014 г. в предаването „Тази сутрин” по Би Ти Ви беше излъчено предаване в 3 части. Формално частите бяха озаглавени „Предизборни дебати в потопена Мизия” и „Битката за Северозапада след потопа и преди вота”. Очакванията на аудиторията, предвид тези анонси, очевидно беше да се обърне внимание на проблемите на хората от Северозапада по принцип и конкретно след природните бедствия от последните два месеца. Вместо смислен дебат по тази тема бяхме свидетели на вклиняване в нея на друг материал, който персонално ме засяга, както в лично качество, така и като Кмет на Община Криводол. Бяха прокарани внушения чрез изказване на общински съветник от Общински съвет Криводол – г-н Петър Комитски и теза на автора на материала – Стоян Георгиев за феодализъм, политически назначения и нередности в процедури за възлагане на обществени поръчки. Последното беше илюстрирано с два примера. Предвид факта, че в така излъченото предаване бях пряко засегнат от изказвания на посочения общински съветник и заключения на екипа на Би Ти Ви без да участвам лице в лице и без да ми бъде осигурена възможност да отговоря конкретно по тези въпроси, с настоящето заявявам желание да се възползвам от правото си на отговор по чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Към настоящето писмо прилагам отговор и моля на основание чл. 18, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията да бъде разпространен в ефира на Би Ти Ви по повод твърдения за политически назначения и нередности при възлагане на обществени поръчки, изнесени в предаването „Тази сутрин” на 08.09.2014 г. от 08:24 часа до 08:30 часа и от 08:46 часа до 08:50 часа в рамките на 10 минути. Надявам се отговорът да бъде излъчен в същото предаване или в друго равностойно такова при спазване изискванията на чл. 18 от ЗРТ.

Приложение: 1. Отговор по чл. 18, ал. 1 от ЗРТ; 2. Копие от Договор № 19/10.06.2011 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет залесяване с горски култури на неземеделски земи на територията на Община Криводол; 3. Копие от Протокол № 3 от работата на комисията по ЗОП, отразяващ работата ѝ в периода 20.03.2013 г. -11.04.2013 г.; 4. Копие от Договор от 10.05.2013 г. с предмет „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски”, с. Ракево”; 5. Решения №№ 95, 96 и 97 по Протокол № 9 от 27.04.2012 г. на Общински съвет Криводол, заедно със списъци за поименното гласуване от общинските съветници; 6. Снимки от ОУ „Васил Левски”, с. Ракево”.

С уважение,

Петър Данчев

Кмет Община Криводол





ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБЛАСТ ВРАЦА

3060 гр. Криводол, ул."Освобождение"№ 13, тел. 09117 / 25-45, факс 09117/23-69, e-mail: krivodol@dir.bg

Изх.№
92.00-3111

08.09.2014 год.

ДО

Г-ЖА ВИЛМА КОЦЕВА ПАВЛОВА-ЙОРДАНОВА и
Г-Н ПАВЕЛ СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ,
представляващи „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, гр. София
пл. „България” № 1, ж. к. „Административна сграда на НДК”
Район „Триадица”, гр. София 1463

ОТГОВОР

по чл. 18 от Закона за радиото и телевизията

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,**

В качеството Ви на представляващи „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, гр. София се обръщам към Вас с искане за разпространение на настоящия отговор по повод изльчено предаване в сутрешния блок на Би Ти Ви.

На 08.09.2014 г. в предаването „Тази сутрин” по Би Ти Ви беше изльчено предаване в 3 части. Формално частите бяха озаглавени „Предизборни дебати в потопена Мизия” и „Битката за Северозапада след потопа и преди вота”. Очакванията на аудиторията, предвид тези анонси, очевидно беше да се обърне внимание на проблемите на хората от Северозапада по принцип и конкретно след природните бедствия от последните два месеца. Вместо смислен дебат по тази тема бяхме свидетели на вклиняване в нея на друг материал, който персонално ме засяга, както в лично качество, така и като Кмет на Община Криводол. Изнесоха се твърдения за политически назначения и нередности при възлагане на обществени поръчки в предаването „Тази сутрин” на 08.09.2014 г. от 08:24 часа до 08:30 часа и от 08:46 часа до 08:50 часа в рамките на 10 минути. Бяха прокарани внушения чрез изказване на общински съветник от Общински съвет Криводол – г-н Петър Комитски и теза на автора на материала – Стоян Георгиев за феодализъм, политически назначения и нередности в процедури за възлагане на обществени поръчки. Последното беше илюстрирано с два примера. Предвид факта, че в така изльченото предаване бях пряко засегнат от изказвания на посочения общински съветник и заключения на екипа на Би Ти Ви без да участвам лице в лице и без да ми бъде осигурена възможност да отговоря конкретно по тези въпроси, считам че имам правото си на отговор по чл. 18 от Закона за радиото и телевизията в следния смисъл:

1. От встъпването си в длъжност като Кмет на Община Криводол на 08.11.2011 г. до момента съм освободил назначения от мен Заместник Кмет на Община Криводол Йордан Желязков. Назначаването му беше мое политическо решение, което прецених като погрешно след поредица от неприемливи според мен негови постъпки. По тази причина на 14.02.2014 г. го освободих. Други служители на Общината не са освобождавани, нито назначавани по политически причини. Длъжността, заемана от г-н Желязков и до момента не е заета, с което са намалени и разходите на Общината за заплати и осигуровки. Лицата, които се назначават

по програми са на срочни договори, поради което трудовите им правоотношения са за срока на съответната програма, а назначаването и освобождаването им не е във връзка с волята на Кмета на Общината. То зависи от това кои лица отговарят на условията на съответната програма и от преценката на финансирация орган (най-често МТСП чрез съответните му подразделения).

2. Обществените поръчки в Община Криводол се провеждат открито и при спазване принципите на закона, в това число недопускане на дискриминация на каквато и да било основа. Опитът на един общински съветник, който е гласувал „за” и в двата случая, изнесени в предаването да извлича политически дивиденти точно сега е странен и поставя въпроса кога той е искрен – когато гласува на сесии или когато го показват по телевизията. Двата примера, засегнати в предаването и сложени под общ знаменател следва да се разграничават.

➤ Първият от тях касае договор за възлагане на обществена поръчка с предмет залесяване с горски култури на неземеделски земи на територията на Община Криводол, склучен на 10.06.2011 г., по време през което не съм бил Кмет. Незабавно след констатиране на нередности в изпълнението на проекта предприех необходимите действия и информирах обществеността, видно от публикуваното на електронната страница на Община Криводол на 06.02.2014 г. обръщение към гражданите на Общината. По сигнала е образувано съответно производство и аз вярвам, че компетентните органи ще си свършат добросъвестно работата.

➤ Другата обществена поръчка, засегната в материала е проведена по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и е с предмет „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“, с. Ракево“. Договорът е от 10.05.2013 г. Той е изцяло изпълнен и това дава възможност на децата не само от с. Ракево, но също и от селата Баурене, Градешница и Добруша да се радват на уютно и привлекателно учебно заведение. В него впрочем се обучават и деца от съседната община Бойчиновци, обл. Монтана (селата Охрид и Пали лула). На територията на Община Криводол има 15 населени места, в това число и общинския център и само 4 училища (в гр. Криводол и селата Краводер, Ракево и Лесура). Училищата в гр. Криводол и с. Краводер са в добро състояние, като в предходните години са вложени значителни по размер държавни и общински средства за ремонта и поддръжката им. През 2013 г. се реализира проект за ремонта на училището в с. Ракево, а в момента Община Криводол кандидатства пред Министерството на образованието за финансиране на ремонтни работи и по четвъртото училище в с. Лесура. Екипът на Община Криводол не дели децата на такива от села - люлки на една или друга политическа партия. Децата от Общината имат равно право на образование и подходящи условия, в които да упражняват това си право. При положение, че г-н Комитски и сега, и в предходния мандат на Общинския съвет е съветник, би следвало да е на ясно, че преди ремонта на училището, намиращо се в „люлката на ДПС“, както той се изрази в сутрешния блок на Би Ти Ви са направени ремонти на други 2 от общо 4-те ни училища и в момента се работи за намиране на средства за ремонта на училището в с. Лесура. Парите не достигат за едновременни ремонти на всички училища и това е единствената причина да не текат едновременни ремонти и рехабилитации на четирите училища.

Изборът на изпълнител на ремонтните работи по ОУ „Васил Левски“, с. Ракево стана по правилата на ЗОП. Не ми е известно „местен бизнесмен, пожелал анонимност“, както беше споменато от автора на материала Стоян Георгиев да е отстраняван от участие в производството с „процедурна хватка“ или по друг начин. Всъщност в тази процедура няма нито един участник от Община Криводол, т. е. не е ясно кой е този „местен бизнесмен“. Единственият отстранен участник от тази процедура е Консорциум „Алди комерс“ ДЗЗД, гр. София. Не мисля, че София е станала квартал на Криводол. Също така не мисля, че сериозна медия трябва да дава ухо на „анонимни бизнесмени“. Последните имат право по ЗОП да оспорват актовете на възложителите пред КЗК и ВАС. В случая срещу актовете по тази процедура няма подадена нито една жалба. За справка Ви представям копие от Протокол № 3 от работата на комисията по процедурата, отразяващ работата й в периода 20.03.2013 г. -11.04.2013 г., в това число данни за всички участници в поръчката и мотивите за отстраняване на един от тях, който със сигурност не е „местен бизнесмен“.

В предаването, по повод избора на изпълнител от гр. Кърджали, общинският съветник г-н Комитски конструира следното изречение: „**Пъrvите дни дори имаше оплакване, че не моо се разберат с тия хора, че не знаат български**“. Като оставим на страна демонстрираните отлични познания по български език на общинския съветник, бих искал да сме наясно, че Общината е възложила на спечелилия участник да извърши строителни работи, а не да изнася лекции по български език. Тези хора, с които оплакалите се на г-н Комитски лица „не моо се разберат“ започваха работа на обекта призори и не спираха да работят до мръкване, което лично съм констатирал на място и не съм имал проблеми в комуникацията с тях на български език. Трудолюбието и стремежът да се изпълни договора в срок и качествено заслужават само уважение.


Доволен съм, че в предаването бяха показани магарешките бодили и тревите по повод единия повдигнат случай, но не разбираам защо бяха спестени кадрите от ремонта на училището. Договорът там е изпълнен и сградата от вчера и от вън е в прекрасно състояние. Прилагам Ви снимки и Ви каня да направите репортаж за документацията на поръчката и фактически наличното изпълнение. Община Криводол няма какво да крие. Напротив – желанието ми е максимално широк кръг от хора да видят как е избран изпълнителя и какво е направил реално.

Разбираам, че в хода на течащата предизборна кампания изкушението за де очерни опонента е огромно, но е крайно недостойно да се слагат под един знаменател различни ситуации и хората да се делят по партиен, етнически, езиков и други признания. Има добри и лоши примери и те не са в пряка зависимост от произхода, етноса, политическата ориентация, верската принадлежност, образоването и пр. на хората. В предаването бяха показани един лош и един добър пример, но и на двата беше лепнат партиен етикет и бяха, окачествени като източване на европейски средства. За училището в с. Раково това не е вярно.

Лош пример за търсене на всички гледни точки е да се правят заключения без да се проучат „местните бизнесми, пожелали анонимност“ и източниците им на информация. Анонимността е удобна за този, които се ползва от нея, но поставя в конфузна ситуация онзи, който сляпо ѝ се доверява.

С уважение,
ПЕТЪР ДАНЧЕВ

Kмет Община Криводол



ДОГОВОР
№ 19/ 10.06.2011 г.

Днес, 10.06.2011 г., в гр.Криводол, между

ОБЩИНА КРИВОДОЛ, БУЛСТАТ/ЕИК 000193282 със седалище гр. Криводол, ул."Освобождение" 13, представлявана от инж. Николай Иванов – Кмет и Цветелина Младенова – гл. счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

И

ОБЕДИНЕНИЕ ПО ЗЗД „ЕЛИКС КОРЕКТ”, включващо

1. „ЕЛИКС 2010” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Враца 3000, област Враца, ул."Христо Ботев" №79, вх. Б, ап.17, съдебна регистрация ф.д. № ЕИК 201204997, представлявано от Ирена Каваленова Славчева, обслужваща банка: СИБАНК АД, банков код: BUIBBGSF, IBAN: BG 58 BUIB 9888 10 25975000;
2. „КОРЕКТ - X” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Лом 3600, област Монтана, ул."Цар Симеон" №6, съдебна регистрация ф.д. № 653/2006 ЕИК 111584319, представлявано от Христофор Славчов Евстатиев, представлявано от Пламен Христофоров Славчев, в качеството му на упълномощен представител на обединението, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, в изпълнение на Решение за класиране №259/ 04.05.2011 г. /Процедурата е открита с Решение №ОП-1/ 09.02.2011 г., обнародвана в ДВ под №7/ 09.02.2011 г., вписана в регистъра на АОП под уникатен №00671-2011-0001/ и на основание чл.74, ал.1 от Закона за обществени поръчки се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши „Залесяване с горски култури на неземеделски земи на територията на община Криводол по проект „Залесяване на неземеделски земи”, мярка 223–„Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)” на имоти с обща площ 90.34 хектара, включващо следните дейности:

- извършване на съответната почвоподготовка предвидена в технологичния план за залесяване на всеки обект;
- закупуване на посадъчен материал, транспортиране и съхранение на необходимите фиданки, предвидени в технологичния план за всеки обект;
- залесяване на фиданките, предвидени в технологичния план за залесяване за всеки обект;

(2) Конкретните видове и количества работи по обекти, както и сроковете за тяхното изпълнение са описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Стойността на поръчката е 442 129.69 лв. /Четиристотин четиридесет и две хиляди сто двадесет и девет, 0.69/ лева без ДДС, 530 555.63 лв. /Петстотин и тридесет

хиляди петстотин петдесет и пет 0.63/ лева с ДДС, съгласно Ценовата оферта на **Изпълнителя**, съставляваща неразделна част от настоящия договор.

Чл.3 (1) Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на увеличение.

(2) Плащанията по смисъла на този договор се извършват по единични цени съгласно предложената и приета оферта.

(3) Извършените видове работи се разплащат въз основа на приемо-предавателен протокол съставен между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и посочените по-долу в договора условия.

(4) Възложителят извършва плащането по следната схема:

а) за целия договор:

- аванс в размер на до 20 % от стойността на настоящият договор без ДДС или до 88 425.94 лв. /Осемдесет и осем хиляди четиристотин двадесет и пет 0.94/ лева без ДДС, до 20 (двадесет) дни от сключване на настоящия договор;

б) окончателно плащане, в единомесечен срок от приключване на работата и подписване на необходимите документи / 1. Карнет за проведена инвентаризация на създадената култура 2. Приемателно – предавателен протокол (по образец), документ издаден от ДГС/ДЛС, че културата е заведена в регистъра на новосъздадените горски култури /

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да посочва във всички издадени фактури и следният текст: „по договор № 06/223/00143 от 07.06.2010 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от ПРСР, подкрепена от ЕЗФРСР”.

(6) Плащането се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път, по следната банкова сметка на **Изпълнителя**:

Банка: СИБАНК АД

BIC код: BUIBBGSF

IBAN: BG 58 BUIB 9888 10 25975000

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.4. (1) Настоящият договор влиза в сила след датата на получаване на уведомление от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за стартиране на изпълнението на договора за обществена поръчка, което не може да бъде по рано от датата на одобрение на проведената тръжна процедура и договора от страна на Държавен фонд „Земеделие”.

(2) Срокът на договора е 11 /единадесет/ месеца от влизането му в сила.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.5 Права и задължения на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:

1. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички необходими документи, свързани с изпълнението на залесителната дейност.
2. Да следи за качеството и изпълнението на поставените задачи.
3. Да приема с приемателно-предавателен протокол извършената по договора дейност, в случай че същата е изпълнена качествено и в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
4. При констатиране на пропуски и отклонения по изпълнението на дейностите (операциите) и от изискванията заложени в документацията на обектите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съставя констативен протокол в два екземпляра в присъствието на регистрирания лесовъд на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като вписва необходимите

разпореждания.

5. Да изисква отстраняване в срок на допуснати при изпълнение на дейността недостатъци от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има следните задължения:

1. Да оказва пълно съдействие за осъществяване предмета на договора.

2. Да предоставя изискваната от него информация и документация, както и всяка друга касаеща своевременното изпълнение на договора.

3. Да приема и присъства чрез представител (представители) на всички среци, организирани по инициатива на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с предмета на настоящия договор.

4. Да заплаща договореното възнаграждение при условията на договора и в посочения в него срок.

5. Да не възлага задачите, поставени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по силата на този договор, на други лица.

Чл.6 Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има следните права:

1. Да поиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за своевременно и качествено изпълнение на възложената работа.

2. Да поиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на изпълнената залесителна дейност.

3. Да получава възнаграждение според условията и сроковете, подписани в настоящия договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има следните задължения:

1. Да изпълни с грижата на добър стопанин възложената му залесителна дейност, при спазване на действащата нормативна уредба и съгласно изискванията на този договор, заложени в технологичния план и други документи към договора, както и правилата за техническа и противопожарна безопасност.

2. При необходимост от промени в технологичния план за изпълнение на дейността да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за утвърждаване на промените.

3. Да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички обстоятелства, препятстващи или затрудняващи изпълнението на възложените дейности. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за причинените му вреди ако не изпълни задължението си за НЕЗАБАВНО УВЕДОМЯВАНЕ.

4. Да съдейства при извършване на проверка по хода на изпълнение на договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. Да изпълнява всички законосъобразни и целесъобразни указания дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в хода на работата и отразени в констативни протоколи и приемателно-предавателни протоколи за своя сметка.

6. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност при злополука с наети от него работници.

7. Да осигури присъствието на лицензирания си лесовъд, който да ръководи изпълнението на дейностите по настоящия договор, да предава работата и да подписва приемателно-предавателните протоколи за извършена работа.

8. Да не предоставя по какъвто и да е начин извършването на възложената ЛКД в обекта, предмет на настоящия договор, на трети лица.

9. Спръмно климатичните условия и обема на работа да проведе дейностите по отглеждането на създадените култури в най-подходящото време от съответният сезон.

10. Да осигури достъп до помещанията си и всички останали обекти и документи, свързани с изпълнението на настоящия договор на представителите на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Държавен фонд «Земеделие», Министерство на земеделието и храните, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите за срок от 5 /пет/ години след сключването на настоящия договор.

11. Да съдейства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за издаването на документ от ДГС/ДЛС, че културата е заведена в регистъра на новосъздадените горски култури.

12. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на графика .

13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да се позове на незнание или непознаване на теренните условия на имотите предмет на договора, поради което да иска изменение на същия.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ резултатите от своята работа с приемателно-предавателен протокол.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок от 10 (десет) календарни дни следва:

а) Да приеме работата.

б) Да изиска отстраняване в срок на допуснати недостатъци. В този случай работата се предава по условията на чл.7.

Чл.9. В случаите на чл.8, буква „б”, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено се мотивира.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % /три процента/ от общата цена по договора, в размер на 13 263.89 лв. /Тринадесет хиляди двеста шестдесет и три 0.89/ лева без ДДС. Гаранцията се освобождава в срок от 1 /един/ месец след приключване на изпълнението на целия обем от дейности предмет на настоящият договор.

Чл.11. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвои част от гаранцията за изпълнение, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 14-дневен срок да я попълни до пълния й размер. Неспазването на това задължение е основание за разтрогване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.12 (1) По смисъла на този договор „непреодолима сила” са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, изпълнение на свое задължение в резултата на настъпило събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата

сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непреодолима сила, издаден от Българската търговско-промишлена палата или да докаже наличието ѝ с други релевантни документи и доказателства.

(7) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

(8) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал.7, в петдневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(9) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал.7, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 /пет/ дни.

(10) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал.8 страната, която е дала известието по ал.7, не възстанови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(11) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила някое свое задължение, произтичащо от договора, и което е пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от непреодолимата сила.

VIII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.13 (1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** спира изпълнението по договора, тогава, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено с известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат.

(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с периода на спирането.

(4) Ако спирането на изпълнението продължи повече от 30 /тридесет/ дни, то страните имат право да прекратят договора.

IX. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 14 В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е извършил част от работата и последващо изпълнение е невъзможно, поради независещи от страните причини, договорът се прекратява с двустранен протокол. В двустранния протокол се определят извършените работи и се договаря дължимото от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** възнаграждение.

Чл.15 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие

изпълнение предмета на договора.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорените си задължения.

Чл.17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предаде в договорения срок извършеното залесяване, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от размера на договореното възнаграждение. Общий размер на неустойката се приспада при заплащане на възнаграждението.

Чл.18. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати дължимото възнаграждение в договорения срок, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

X. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

- а) при изтичане на договорения срок;
- б) по взаимно съгласие с двустранно писмено споразумение;
- в) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
- г) при системно некачествено, лошо или ненавременно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай гаранцията по чл.10 се задържа, а авансът по чл.3, ал.4, буква „а” се връща.
- д) при липса на финансиране;
- е) едностранино с едномесечно предизвестие.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20. За неуредени от настоящия договор въпроси ще се прилагат съответните разпоредби, предвидени от действуващото българско материално и процесуално законодателство.

Чл.21. Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор е лицето: инж. Иван Георгиев Иванов – Началник отдел ЕИИЕ при Община Криводол

Чл.22. Представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор е лицето: Пламен Христофоров Славчев – упълномощен представител на обединението.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и един за Държавен фонд „Земеделие”.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответните приложения.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ:

инж. Н. Иванов




ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Цв. Младенова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПУЛНОМОЩНИК:

Пл. Славчев



ПРОТОКОЛ № 3

От 20.03.2013 г. до 11.04.2013 г., в извънработно време в Община Криводол, на основание Заповед №2/02.01.2013 г. на Кмета на Община Криводол, Комисия в състав:

Председател: инж. Иван Георгиев Иванов – директор на дирекция „Специализирана администрация“ – Община Криводол

Членове: 1. адв. Пламен Димитров Петков – Адвокатско дружество Петков и Тончева гр. Враца;

2. инж. Наташа Веселинова Ангелова, адрес: гр. Враца 3000, ж.к. бул. "2-ри юни" № 94, вх. Б, ап. 25, ел. адрес: na_angelova@abv.bg, – външен експерт: № ВЕ-2511 в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП – магистър "Промишлено и гражданско строителство",

проведе третото си заседание за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“, с. Ракево“ с уникатен идентификационен номер в АОП: 509915.

С писмо изх. №ОП-4 (11) от 08.03.2013 г. до участниците в процедурата са изпратени Протокол № 1 и Протокол № 2 от работата на комисията, като в указания в същите срок (до 19.03.2013 г.) са получени допълнителни документи както следва:

1. От „Строителна компания“ ООД с вх. № ОП-4 (12) от 14.03.2013 г. – документите са получени в срок;
2. От „Меаца“ ЕООД с вх. № ОП-4 (13) от 14.03.2013 г. – документите са получени в срок;
3. От „Астро Инженеринг“ ООД с вх. № ОП-4 (14) от 15.03.2013 г. в 13:10:51 ч. – документите са получени в срок;
4. От „Инертстрой-Калето“ АД с вх. № ОП-4 (15) от 15.03.2013 г. – документите са получени в срок;
5. От „Консорциум Алди комерс“ ДЗЗД с вх. № ОП-4 (16) от 15.03.2013 г. – документите са получени в срок.

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията констатира следното:

1. „Строителна компания“ ООД,

Участникът е представил всички необходими документи, представените документи са в изискуемата форма и отговарят на изискванията за подбор, поставени от възложителя.

Комисията допуска участника до разглеждане на представената оферта и до нейното оценяване в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя.

2. „Астро Инженеринг“ ООД,

Участникът е представил всички необходими документи, представените документи са в изискуемата форма и отговарят на изискванията за подбор, поставени от възложителя.


Комисията допуска участника до разглеждане на представената оферта и до нейното оценяване в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя.

3. „Опал-94“ АД,

Участникът е представил всички необходими документи, представените документи са в изискуемата форма и отговарят на изискванията за подбор, поставени от възложителя.

Комисията допуска участника до разглеждане на представената оферта и до нейното оценяване в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя.

4. „Меаца“ ЕООД



Участникът е представил всички необходими документи, представените документи са в изискуемата форма и отговарят на изискванията за подбор, поставени от възложителя.

Комисията допуска участника до разглеждане на представената оферта и до нейното оценяване в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя.

5. „Инертстрой-Калето“ АД,


Участникът е представил всички необходими документи, представените документи са в изискуемата форма и отговарят на изискванията за подбор, поставени от възложителя.

Комисията допуска участника до разглеждане на представената оферта и до нейното оценяване в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя.

6. „Консорциум Алди комерс“ ДЗЗД,

С Протокол № 2 Комисията на базата на констатираните нередовности и липса на документи е изискала от участника да представи:

1. Допустими съгласно указанията на Възложителя доказателства за надлежно учредена представителна власт на Габриел Георгиев Марков, посочен като пълномощник на „Алди Комерс“ ООД с ЕИК 121485554 и на Стоян Енчев Колев, посочен като пълномощник на „Алди Комерс Груп“ ЕООД с ЕИК 202221469 да сключат от името и за сметка на съответното юридическо лице Договор за консорциум от 17.12.2012 г.
2. Да се представят декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал.2, т. 2 от ЗОП, по чл. 47, ал. 1, т.т. 2 и 3 и ал. 2, т.т. 1 и 3 от ЗОП, по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП, по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП (образци №№ 5, 6, 7.1 и 7.2), декларация за приемане на условията в проекта на договор (образец 8), декларация за участие на подизпълнител (образец № 13), декларация (образец № 21), декларация за оглед на обекта (образец № 17) и декларация за спазване на изискването за минимална цена на труда (образец № 19), подписани от управителя на „Алди Комерс Груп“ ЕООД
3. Да се представят декларация за приемане на условията в проекта на договор (образец 8), декларация за участие на подизпълнител (образец № 13), декларация за оглед на обекта (образец № 17) и декларация за спазване на изискването за минимална цена на труда (образец № 19), подписани от управителя на „Алди Комерс“ ООД
4. Допустими съгласно указанията на Възложителя доказателства за приемане по надлежния ред на годишните финансови отчети, счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. на „Алди Комерс“ ООД и надлежното подаване на декларации по реда на ЗКПО за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.
5. Допустими съгласно указанията на Възложителя доказателства за завършване и приемане по съответния законов ред на строителните работи по представените договори с „Неострой“ ЕООД, гр. София от 18.11.2011 г. и друг такъв от 2011 г., както и за работите по договор с „Ултрастрой“ ЕООД, гр. София от 18.09.2011 г.
6. Допустими съгласно указанията на Възложителя доказателства за подновяване на Сертификат по БДС EN ISO 14001:2005 на „Алди Комерс“ ООД със срок на валидност до 20.01.2013 г. и Сертификат по BS OHSAS на „Алди Комерс“ ООД със срок на валидност до 21.01.2013 г.
7. Допустими съгласно указанията на Възложителя доказателства за предложения ръководител на обект Искрен Пашов, удостоверяващи, че същия изпълнява посочената длъжност;
8. Допустими съгласно указанията на Възложителя доказателства за предложения Отговорник по контрола на качеството Йордан Канев, удостоверяващи, че същия е преминал обучение за контрол по качеството, както и за образоването, професионалната му квалификация и опит.
9. Допустими съгласно указанията на Възложителя доказателства за предложения Координатор по безопасност и здраве Стоян Колев, удостоверяващи, че същия изпълнява посочената длъжност, както и за образоването, професионалната му квалификация и опит.



10. Допустими съгласно указанията на Възложителя доказателства за собствени / наети оборудване, механизация и техника, изброени в представените декларации за техническо оборудване (образец № 12) на консорциума и на дружествата, участващи в него, извън посочените по-горе, за чиято собственост има данни.
11. Да се представят надлежно заверени копия от карта за регистрация по Булстат на „Алди Комерс“ ООД; удостоверение № 20121221124638 от 21.12.2012 г. на „Алди Комерс“ ООД; удостоверение № 20121221124711 от 21.12.2012 г. на „Алди Комерс Груп“ ЕООД; Фактура № 575/05.12.2012 г. на Община Криводол за закупена тръжна документация.

Представеният Договор за консорциум не отговаря на изискванията на възложителя, посочени по-горе. По-конкретно Комисията констатира, че в договора за консорциум не е посочен член на същия, който да е определен и упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума за целите на обществената поръчка. Като управител е посочен Владимир Николов Гергинов като физическо лице. Същият не е член на консорциума. В последния участват две търговски дружества и следователно едно от тях, а не трето физическо или юридическо лице следва да е определено и упълномощено съобразно изискванията на възложителя и да носи отговорност за плащанията по договора.

Също така при справка в Търговския регистър се установява, че г-н Юрий Васенда, посочен в Договора за консорциум като управител на „Алди Комерс“ ООД, е вписан за такъв на 20.11.2012 г. Следователно на 13.11.2012 г., която дата е посочена като дата на упълномощаването на Габриел Георгиев Марков съгласно пълномощно № 31433, Юрий Васенда не е бил вписан като управител на „Алди Комерс“ ООД и следователно не би могъл в това си качество да упълномощи другого да сключи договор за гражданско дружество по ЗЗД от името и за сметка на „Алди Комерс“ ООД.

Не са спазени изискванията на Възложителя, относно инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура, а именно относно следните специалисти: Ръководител на обект и Отговорник по контрол по качеството. За предложения за ръководител на обект е представен същия по номер и дата граждansки договор, но с променено съдържание, което комисията счита за неприемливо. Не може един договор от една и съща дата да е с различно съдържание в двата приложени варианта на същия. Също така не са представени допустими от възложителя доказателства за предложения за Отговорник по контрола на качеството Йордан Канев доказателства за завършено образование, придобита професионална квалификация и опит. Липсва и удостоверение за преминато обучение за контрол на качеството

Не са представени и допустими съгласно указанията на възложителя доказателства за обстоятелствата по т.т. 4 и 5, посочени по-горе за този кандидат.

Предвид така направената констатация Комисията намира, че с представените в оферата на Консорциум Алди комерс“ ДЗЗД документи участникът не е доказал, че отговаря на минималните изисквания, поставени от възложителя.

Във връзка с така направените констатации и на основание чл. 69, ал. 1, т. 1, във връзка с чл.56, ал.1, т.2 и т.5, във връзка с чл.51, ал.1, т.6 от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участника „Консорциум Алди комерс“ ДЗЗД.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията състави следните списъци:

СПИСЪК


НА УЧАСТНИЦИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

Участникът „Консорциум Алди комерс“ ДЗЗД при мотиви, подробно описани в т. 6 от настоящия протокол.

II. Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на Техническите предложения на допуснатите участници.

Комисията разгледа предложенията на допуснатите участници в плик № 2 и за всички установи съответствие с изискванията на възложителя.

Комисията, спазвайки изискванията на чл. 70, ал.1 от ЗОП извърши съпоставка на предлаганите от участниците срокове и средноаритметичната стойност на сроковете на останалите участници и констатира следното:



Срок за изпълнение				
№ по ред	УЧАСТНИК	срок за изпълнение, предложен от участника	средна стойност на останалите участници	отклонение от средната стойност
1	„Строителна компания“ ООД	90	67	-35.34
2	„Астро Инженеринг“ ООД	72	71	-1.41
3	„Опал-94“ АД	78	70	-12.23
4	„Меаца“ ЕООД	56	75	
5	„Инертстрой-Калето“ АД	60	74	18.92

На участник №4 „Меаца“ ЕООД, който е предложил срок по-благоприятен с 25.33% от средноаритметичната стойност от направените предложения на останалите участници, беше изпратено писмо с изх. №ОП-4 (17) от 08.04.2013 г., с искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване на офертата по показателя „срок за изпълнение“. На участника беше даден срок от три работни дни.

Обосновката беше представена с писмо с вх. № ОП-4(18) от 10.04.2013 г.

Комисията разгледа представената обосновка от участник №4 „Меаца“ ЕООД и единодушно реши, че допуска участника до следващ етап на оценка.

След разисквания и обсъждания на техническите предложения на участниците и индивидуална оценка на същите, Комисията се обедини в единно експертно становище по показател „Организационно-техническо решение“, което обективира в табличен вид, неразделна част от настоящия протокол под формата на приложение. В съответствие с формулираното становище Комисията оцени участниците по показател „Организационно-техническо решение“, като крайните резултати по този показател за всеки един от участниците са следните:

Участник № 1 – „Строителна компания“ ООД с ЕИК 106567617


Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
II1 – Срок за изпълнение на поръчката – максимален брой точки 30 $\text{П1} = \frac{\text{A мин. пак-кратък предложение}}{\text{срок}} \times 30$ $\text{П1} = \frac{\text{A и срок предложен от участника}}{\text{срок}}$	90 календарни дни	П1 = 56/90 * 30= 18,67 точки
II2 - Организационно техническо решение – максимален брой точки 30 $\text{П2} = \text{A} + \text{Б} + \text{В} + \text{Г} + \text{Д} + \text{Е}$	30 точки	5+5+5+5+5+5 = 30 точки
A – стратегия за изпълнение на договора – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в предложената работна програма и приложениета към нея е разгледал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, изложението му е изчерпателно, дава ясна представа за въпросите, свързани със цялостното управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява и съответства на действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация.



Б- Анализ на рисковете от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в работната програма и приложението към нея идентифицира и описва евентуалните рискове, които биха могли да повлият върху качественото и навременно изпълнение на договора, като предлага и ефективни мерки за тяхното преодоляване.
В – Съдържание на работната програма и линеен график – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в своята разработка е предложил работна програма, както и документи, който съдържат достатъчно подробна информация за отделните дейности при изпълнението на СМР, броят работници, който възнамерява да ползва участникът за всеки вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности, човекочасовете за всеки вид дейност, както и за цялостното изпълнение на строителството.
Г- Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма – от 1 до 5 точки	5 точки	В представената разработка е налице пълно съответствие между показателите от линейния график, описание в обяснителната записка, диаграмата на работната ръка и останалите части на работната програма по отношение сроковете за изпълнение, предвидените дейности и човешкият ресурс.
Д – Организационен план и технология за изпълнение на строителството – от 1 до 5 точки	5 точки	В предложената работна програма и приложението към нея участникът е структурирал и описан "Организационния план за цялостното изпълнение на обекта, технология за изпълнение на строителството, съответстваща на техническата спецификация за обекта, както и правилната технологична последователност на изпълнение между заложените дейности по графика и описаното в останалите документи.
Е – Методология – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът е описан и структурирал методология и подход за изпълнението на строителството, съответстващи на техническата спецификация за обекта с описани методи за изпитване, методи за контрол и приемане на извършениите строително-монтажни работи.
Сбор на показатели III и II2	48 , 67 точки	$18,57 + 30,00 = 48,67$ точки

Участник № 2 – „Астро Инженеринг“ ООД с ЕИК 130453251


Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
III1 – Срок за изпълнение на поръчката – максимален брой точки 30 <i>– П1= $\frac{4 \text{ мин. най-кратък предложен срок}}{\text{спок}} \times 30$ А т спок предложен от участника</i>	72 календарни дни	P1 = 56/72 * 30 = 23,33 точки
III2 - Организационно техническо решение – максимален брой точки 30 P2 = A+B+C+D+E	8 точки	$1+1+3+1+1+1 = 8$ точки
А – стратегия за изпълнение на договора – от 1 до 5 точки	1 точки	Участникът в предложената работна програма и приложението към нея изобщо не коментира стратегията си за изпълнение на договора, свързани със цялостното управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява.
Б- Анализ на рисковете от	1 точки	Участникът в предложената работна програма и приложението



1 до 5 точки		към нея никъде не коментира въпросите свързани с евентуалните рискове, които биха могли да повлият върху качественото и навременно изпълнение на договора и съответните мерки за тяхното преодоляване.
В – Съдържание на работната програма и линеен график – от 1 до 5 точки	3 точки	Участникът в работна си програма е приложил някои документи, но те не съдържат достатъчно подробна информация за отделните дейности при изпълнението на СМР, броят работници, които възnamерява да ползва участникът за всеки вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности, човекочасовете за всеки вид дейност и за цялостното изпълнение на строителството.
Г – Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма – от 1 до 5 точки	1 точки	Участникът е представил формална работна програма за изпълнение на обекта и обяснителна записка към линейния график, при която липсва информация за оценяване на съответствието.
Д – Организационен план и технология за изпълнение на строителството – от 1 до 5 точки	1 точки	Участникът в своята разработка е представил формална работна програма и не е описан технологията за изпълнение на строителството.
Е – Методология – от 1 до 5 точки	1 точки	Участникът в предложената работна програма и приложенията към нея не е описан методология и подход за изпълнението на строителството.
Сбор на показатели П1 и П2	31,33 точки	23,33 + 8 = 31,33 точки

Участник №3 – „Опал-94“ АД с ЕИК 106011086

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1 – Срок за изпълнение на поръчката – максимален брой точки 30 $\text{П1} = \frac{\text{A мин. най-кратък предложен срок}}{\text{x 30}} \quad \text{A i срок предложен от участника}$	78 календарни дни	П1 = 56/78 * 30 = 21,54 точки
П2 - Организационно техническо решение - максимален брой точки 30 $\text{П2} = \text{А+Б+В+Г+Д+Е}$	30 точки	5+5+5+5+5+5 = 30 точки
А – стратегия за изпълнение на договора – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в предложената работна програма и приложенията към нея е разглеждал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, изложението му е изчерпателно, дава ясна представа за въпросите, свързани със цялостното управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява и съответства на действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация.
Б- Анализ на рисковете от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в работната програма и приложенията към нея идентифицира и описва евентуалните рискове, които биха могли да повлият върху качественото и навременно изпълнение на



		договора, като предлага и ефективни мерки за тяхното преодоляване.
В – Съдържание на работната програма и линеен график – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в своята разработка е предложил работна програма, както и документи, който съдържат достатъчно подробна информация за отделните дейности при изпълнението на СМР, броят работници, който възнамерява да ползва участникът за всеки вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности, човекочасовете за всеки вид дейност, както и за цялостното изпълнение на строителството.
Г- Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма – от 1 до 5 точки	5 точки	В представената разработка е налице пълно съответствие между показателите от линейния график, описаните в обяснителната записка, диаграмата на работната ръка и останалите части на работната програма по отношение сроковете за изпълнение, предвидените дейности и човешкият ресурс.
Д – Организационен план и технология за изпълнение на строителството – от 1 до 5 точки	5 точки	В предложената работна програма и приложенията към нея участникът е структурирал и описал “Организационния план за цялостното изпълнение на обекта, технология за изпълнение на строителството, съответстваща на техническата спецификация за обекта, както и правилната технологична последователност на изпълнение между заложените дейности по графика и описаното в останалите документи.
Е – Методология – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът е описал и структурирал методология и подход за изпълнението на строителството, съответстващи на техническата спецификация за обекта с описани методи за изпитване, методи за контрол и приемане на извършените строително-монтажни работи.
Сбор на показатели П1 и П2	51,54 точки	$21,54 + 30,00 = 51,54$ точки

Участник №4 - „Меаца“ ЕООД с ЕИК 108568283

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1 – Срок за изпълнение на поръчката – максимален брой точки 30 $\text{П1} = \frac{\text{A мин. най-кратък предложен срок}}{\text{x 30}} \quad \text{A i срок предложен от участника}$	56 календарни дни	$\text{П1} = 56/56 * 30 = 30,00$ точки
П2 - Организационно техническо решение – максимален брой точки 30 $\text{П2} = \text{А+Б+В+Г+Д+Е}$	30 точки	$5+5+5+5+5+5 = 30$ точки
А – стратегия за изпълнение на договора – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в предложената работна програма и приложенията към нея е разглеждал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, изложението му е изчерпателно, дава ясна представа за въпросите, свързани със цялостното управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява и съответства на действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация.
Б- Анализ на рисковете от	5 точки	Участникът в работната програма и приложенията към нея

1 до 5 точки		идентифицира и описва евентуалните рискове, които биха могли да повлият върху качественото и навременно изпълнение на договора, като предлага и ефективни мерки за тяхното преодоляване.
В – Съдържание на работната програма и линеен график – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в своята разработка е предложил работна програма, както и документи, който съдържат достатъчно подробна информация за отделните дейности при изпълнението на СМР, броят работници, който възnamерява да ползва участникът за всеки вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности, човекочасовете за всеки вид дейност, както и за цялостното изпълнение на строителството.
Г- Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма – от 1 до 5 точки	5 точки	В представената разработка е налице пълно съответствие между показателите от линейния график, описание в обяснителната записка, диаграмата на работната ръка и останалите части на работната програма по отношение сроковете за изпълнение, предвидените дейности и човешкият ресурс.
Д – Организационен план и технология за изпълнение на строителството – от 1 до 5 точки	5 точки	В предложената работна програма и приложенията към нея участникът е структурирал и описан "Организационния план за цялостното изпълнение на обекта, технология за изпълнение на строителството, съответстваща на техническата спецификация за обекта, както и правилната технологична последователност на изпълнение между заложените дейности по графика и описаното в останалите документи.
Е – Методология – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът е описал и структурирал методология и подход за изпълнението на строителството, съответстващи на техническата спецификация за обекта с описани методи за изпитване, методи за контрол и приемане на извършените строително-монтажни работи.
Сбор на показатели П1 и П2	60,00 точки	30,00 + 30,00 = 60,00 точки

Участник №5 – „Инертстрой-Калето“ АД с ЕИК 106028833

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1 – Срок за изпълнение на поръчката – максимален брой точки 30 П1= $\frac{4 \text{ мин. най-кратък предложен срок}}{x 30} \cdot A \text{ i срок предложен от участника}$	60 календарни дни	П1 = 56/60 * 30 = 28,00 точки
П2 - Организационно техническо решение - максимален брой точки 30 П1 = А+Б+В+Г+Д+Е	26 точки	5+5+5+5+3+3=26 точки
А – стратегия за изпълнение на договора - от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в предложената работна програма и приложенията към нея е разглеждал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, изложението му е изчерпателно, дава ясна представа за въпросите, свързани със цялостното управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява и съответства на действащото законодателство и предвиденото в

		тръжната документация.
Б- Анализ на рисковете от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в работната програма и приложението към нея идентифицира и описва евентуалните рискове, които биха могли да повлият върху качественото и навременно изпълнение на договора, като предлага и ефективни мерки за тяхното преодоляване.
В – Съдържание на работната програма и линеен график – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в своята разработка е предложил работна програма, както и документи, който съдържат достатъчно подробна информация за отделните дейности при изпълнението на СМР, броят работници, който възнамерява да ползва участникът за всеки вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности, човекочасовете за всеки вид дейност, както и за цялостното изпълнение на строителството.
Г- Съответствие между линеен график и останалите части на работната програма – от 1 до 5 точки	5 точки	В представената разработка е налице пълно съответствие между показателите от линеен график, описание в обяснителната записка, диаграмата на работната ръка и останалите части на работната програма по отношение сроковете за изпълнение, предвидените дейности и човешкият ресурс.
Д – Организационен план и технология за изпълнение на строителството – от 1 до 5 точки	3 точки	Участникът в предложената работна програма и приложението към нея е описан технологията за изпълнение на строителството, съответстваща на техническата спецификация за обекта. Правилна е технологичната последователност на изпълнение между заложените дейности по графика и описаното в останалите документи, но са налице разминавания и несъответствия в Организационния план за цялостното изпълнение на обекта, както и на временното строителство със срокове и отговорници.
Е – Методология – от 1 до 5 точки	3 точки	Участникът в своята разработка и приложението към нея е описан методология и подход за изпълнението на строителството, но не са описани методите за изпитване, методите за контрол и приемане на извършените строително-монтажни работи.
Сбор на показатели П1 и П2	54,00 точки	$28,00 + 26,00 = 54,00$ точки

Обявява отварянето на ценовите предложения за 18.04.2013 год. от 11:00 ч.

Възлага на Председателя да извърши обявяването по определения в документацията начин.

Особено мнение на членовете на комисията и мотиви НЕ БЯХА НАПРАВЕНИ.

Приложение: Експертно становище – по показатели П1 и П2 на предложението на участниците в процедура.


КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / инж. Иван Иванов /

ЧЛЕНОВЕ:

1. / адв. Пламен Петков /

2. / инж. Наташа Ангелова /




ЕКСПЕРТНО СТАНОВИШЕ – ПО ПОКАЗАТЕЛИ П1 и П2
НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УЧАСНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА

„Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоэффективни мерки в ОУ „Васил Левски”, с. Раково”:


Участник № 1 – „Строителна компания“ ООД с ЕИК 106567617

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1 – Срок за изпълнение на поръчката – Максимален брой точки 30 П1= $\frac{4 \text{ мин. на 1-кратен срок}}{\text{A i срок предложен от участника}} \times 30$	90 календарни дни	P1 = $56/90 * 30 = 18,67$ точки
П2 – Организационно техническо решение – Максимален брой точки 30 П2 = A+B+C+D+E	30 точки	5+5+5+5+5 = 30 точки
A – стратегия за изпълнение на договора - от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в предложената работна програма и приложението към нея е разгледал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, изложението му е изчерпателно, дава ясна представа за въпросите, свързани със цялостното управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалиите участници в строителния

ВАРИО СОРТИРАЩА



		процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява и съответства на действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация.
Е - Анализ на рисковете от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в работната програма и приложението към нея идентифицира и описва евентуалните рискове, които биха могли да повлият върху качественото и навременно изпълнение на договора, като предлага и ефективни мерки за тяхното преодоляване.
В – Съдържание на работната програма и линеен график – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в своята разработка е предложил работна програма, както и документи, който съдържа достатъчно подробна информация за отделните дейности при изпълнението на СМР, броят работници, който взнамерява да ползва участникът за всеки вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности, човекочасовете за всеки вид дейност, както и за цялостното изпълнение на строителството.
Г – Съответствие между линеен график и останалите части на работната програма – от 1 до 5 точки	5 точки	В представената разработка е налице пълно съответствие между показателите от линееня график, описаните в обяснителната записка, диаграмата на работната ръка и останалите части на работната програма по отношение сроковете за изпълнение, предвидените дейности и човешкият ресурс.
Д – Организационен план и технология за изпълнение на строителството – от 1 до 5 точки	5 точки	В предложената работна програма и приложението към нея участникът е структурирал и описал "Организационния план за цялостното изпълнение на обекта, технология за изпълнение на строителството, съответстваща на техническата спецификация за обекта, както и правилната технологична последователност на изпълнение между заложените дейности по графика и описаното в останалите документи.
Е – Методология – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът е описал и структурирал методология и полход за изпълнението на строителството, съответстващи на техническата спецификация за обекта с описани методи за изпитване, методи за контрол и приемане на извършените строително-монтажни работи.




КД
ВЪНШНО С ОРИГИНАЛА

Сбор на наказатели III и II

48,67 точки 18,57 + 30,00 = 48,67 точки

Участник № 2 – „Астро Инженеринг“ ООД с ЕИК 130453251

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
III – Срок за изпълнение на поръчката – Максимален брой точки 30 III= <u>Алиг. на предложен срок</u> x 30 <i>А и срок предложен от участника</i>	72 календарни дни	III = $56/72 * 30 = 23,33$ точки
II2 - Организационно техническо решение - Максимален брой точки 30 II2 = А+Б+В+Г+Д+Е	8 точки	1+1+3+1+1+1 = 8 точки
A – стратегия за изпълнение на договора - от 1 до 5 точки	1 точки	Участникът в предложената работна програма и приложението КБМ нея изобщо не коментира стратегията си за изпълнение на договора, свързани със цялостното управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява.
B – Анализ на рисковете от 1 до 5 точки	1 точки	Участникът в предложената работна програма и приложението КБМ нея никаде не коментира въпросите свързани с евентуалните рискове, които биха могли да повлият върху качественото и навременно изпълнение на договора и съответните мерки за тяхното преодоляване.
B – Съдържание на работната програма и линеен график – от 1 до 5 точки	3 точки	Участникът в работна си програма е приложил някои документи, но те не съдържат достатъчно подробна информация за отделните дейности при изпълнението на СМР, броят работници, които взнамерява да ползва участникът за вски вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности, човекочасовете за вски вид дейност и за цялостното изпълнение на строителството.




Г - Съответствие между линейният график и останалите части на работната програма – от 1 до 5 точки	1 точки	Участникът е представил формална работна програма за изпълнение на обекта и обяснителна записка към линейния график, при която липсва информация за определяне на съответствието.
Д – Организационен план и технология за изпълнение на строителството – от 1 до 5 точки	1 точки	Участникът в своята разработка е представил формална работна програма и не е описал технологията за изпълнение на строителството.
Е – Методология – от 1 до 5 точки	1 точки	Участникът в предложената работна програма и приложението към нея не е описал методология и подход за изпълнението на строителството.
Сбор на показатели П1 и П2	31,33 точки	23,33 + 8 = 31,33 точки

Участник №3 – „Опал-94“ АД с ЕИК 106011086


Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1 – Срок за изпълнение на поръчката – Максимален брой точки 30 П1= $\frac{4 \text{ мин. на един предложен срок}}{x 30}$ А тук предложен от участника	78 календарни дни	П1 = $56/78 * 30 = 21,54$ точки
П2 – Организационно техническо решение – Максимален брой точки 30 П2 = А+Б+В+Г+Д+Е	30 точки	5+5+5+5+5+5 = 30 точки
А – стратегия за изпълнение на договора – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в предложената работна програма и приложението към нея е разгледал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, изложението му е изчерпателно, дава ясна представа за въпросите, свързани със цялостното управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния

ВЪРНО СОРИГИРАНО




		процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява и съответства на действащото законодателство и предвиденото в тържната документация.
Б- Анализ на рисковете от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в работната програма и приложението към нея идентифицира и описва евентуалните рискове, които биха могли да повлият върху качественото и навременно изпълнение на договора, като предлага и ефективни мерки за тяхното преодоляване.
В - Съдържание на работната програма и линеен график – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в работната програма е предложил работна програма, както и документи, който съдържат достатъчно подробна информация за отделните дейности при изпълнението на СМР, броят работници, който възнамерява да ползва участникът за всеки вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности, човекочасовете за всеки вид дейност, както и за цялостното изпълнение на строителството.
Г- Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма – от 1 до 5 точки	5 точки	В представената разработка е налице пълно съответствие между показателите от линейния график, описание в обяснителната записка, диаграмата на работната ръка и останалите части на работната програма по отношение сроковете за изпълнение, предвидените дейности и човекият ресурс.
Д – Организационен план и технология за изпълнение на строителството – от 1 до 5 точки	5 точки	В предложената работна програма и приложението към нея участникът е структурирал и описал "Организационния план за цялостното изпълнение на обекта, технология за изпълнение на строителството, съответстваща на техническата спецификация за обекта, както и правилната технологична последователност на изпълнение между заложените дейности по графика и описаното в останалите документи.
Е – Методология – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът е описал и структурирал методология и подход за изпълнението на строителството, съответстващи на техническата спецификация за обекта с описани методи за изпитване, методи за контрол и приемане на извършените строително-монтажни работи.

БЪРНО СОРТИРАЩА




Участник №4 - „Меада“ ЕООД с ЕИК 108568283

Сбор на пакета на участника III и II2	51,54 точки	21,54 + 30,00 = 51,54 точки
Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
III – Срок за изпълнение на поръчката – Максимален брой точки 30 III= <u>Алик ник-крайки предложен срок</u> x 30 <u>А и срок предложен от участника</u>	56 календарни дни	III = $56/56 * 30 = 30,00$ точки
II2 – Организационно-техническо решение – Максимален брой точки 30 II2 = A+B+Г+Д+Е A – стратегия за изпълнение на договора – от 1 до 5 точки	30 точки	5+5+5+5+5 = 30 точки
Б – Анализ на рисковете от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в предложената работна програма и приложението КБМ не е разгледал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, изложението му е изчерпателно, дава ясна представа за въпросите, свързани със цялостното управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешният контрол, който изпълнителя ще осъществява и съответства на действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация.
		
		

В – Съдържание на работната програма и линеен график – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в своята разработка е предложил работна програма, както и документи, който съдържат достатъчно подробна информация за отделните дейности при изпълнението на СМР, броят работници, които взнамерява да ползва участникът за всеки вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности, часовочасовете за всеки вид дейност, както и за пълностното изпълнение на строителството.
Г – Съответствие между линеен график и останалите части на работната програма – от 1 до 5 точки	5 точки	В представената разработка е налице пълно съответствие между показателите от линеенния график, описаните в обяснителната записка, диаграмата на работната ръка и останалите части на работната програма по отношение сроковете за изпълнение, предвидените дейности и човешкият ресурс.
Д – Организационен план и технология за изпълнение на строителството – от 1 до 5 точки	5 точки	В предложената работна програма и приложенията към нея участникът е структурирали и описал "Организационния план за пълностното изпълнение на обекта, технология за изпълнение на строителството, съответстваща на техническата спецификация за обекта, както и правилната технологична последователност на изпълнение между заложените дейности по графика и описаното в останалите документи.
Е – Методология – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът е описал и структурирали методология и подход за изпълнението на строителството, съответстващи на техническата спецификация за обекта с описани методи за изпълване, методи за контрол и приемане на извършените строително-монтажни работи.
Сбор на пакета на П1 и П2	60,00 точки	30,00 + 30,00 = 60,00 точки


Участник №5 – „Инвестстрой-Капело“ АД с ЕИК 106028833

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви



РОДИ СЪДЪРЖАТЕЛ


III – Срок за изпълнение на поръчката	60 календарни дни	III = $56/60 * 30 = 28,00$ точки
– Максимален брой точки 30 III= $\frac{4 \text{ мин. на 1-член} \times 7 \text{ предложен срок}}{A \text{ и срок предложен от участника}} \times 30$		
III2 - Организационно техническо решение - Максимален брой точки 30 III = A+B+C+D+E	26 точки	5+5+5+5+3+3=26 точки
A – стратегии за изпълнение на договора - от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в предложената работна програма и приложението към нея е разгледал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, изложеното му е изчерпателно, дава ясна представа за въпросите, свързани със цялостното управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява и съответства на действащото законодателство и предвиденото в тържката документация.
Б- Анализ на рисковете от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в работната програма и приложението към нея идентифицира и описва евентуалните рискове, които биха могли да повлият върху качественото и навременно изпълнение на договора, като предлага и ефективни мерки за тяхното преодоляване.
B – Съдържание на работната програма и линеен график – от 1 до 5 точки	5 точки	Участникът в своята разработка е предложил работна програма, както и документи, който съдържат достатъчно подробна информация за отделните дейности при изпълнението на СМР, броя работници, който възnamерява да ползва участникът за вски вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности, часовниковете за вски вид дейност, както и за цялостното изпълнение на строителството.
Г- Съответствие между линейния график и останалите части на	5 точки	В представената разработка е налице пълно съответствие между показателите от линейния график, описанието в обяснителната записка, диаграмата на



Работната програма – от 1 до 5 точки		работната ръка и останалите части на работната програма по отношение сроковете за изпълнение, предвидените лейности и човешкият ресурс.
Д – Организационен план и технология за изпълнение на строителството – от 1 до 5 точки	3 точки	Участникът в предложената работна програма и приложението към нея е описал технологията за изпълнение на строителството, съответстваща на техническата спецификация за обекта. Правилна е технологичната последователност на изпълнение между заложените лейности по графика и описаното в останалите документи, но са написе разминавания и несъответствия в Организационния план за цялостното изпълнение на обекта, както и на временното строителство със срокове и отговорници.
Е – Методология – от 1 до 5 точки	3 точки	Участникът в своята разработка и приложенията към нея е описал методология и подход за изпълнението на строителството, но не са описани методите за изпитване, методите за контрол и приемане на извършените строително-монтажни работи.
Сбор на паказатели III и II2	54,00 точки	28,00 + 26,00 = 54,00 точки


КОМИСИЯ:



ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Членове:
инж. Иван Иванов

2.

инж. Петър Петков/

3.

инж. Нагоя Ангелова





Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ BG161PO001/4.1-03/2010/041-S-001

Днес 10.05.2013 г. в гр.Криводол, след проведен отворен конкурс по реда на ЗОП се сключи настоящия договор за строителство между:

1. ОБЩИНА Криводол, с адрес и седалище на управление п.к. 3060, гр. Криводол, община Криводол, област Враца, ул. „Освобождение“ № 13, Булстат №: 000193282, представлявана от Петър Георгиев Данчев - Кмет на Община Криводол, и Цветелина Петрова Младенова – Главен счетоводител, наричана за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

2. „МЕАЦА“ ЕООД с адрес и седалище на управление гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, бул. „Христо Ботев“ – Ресторант Меаца, ЕИК 108568283, представлявано от Фахри Фахри Идриз, наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

I. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой рисък срещу възнаграждение следните строително - монтажни работи (наричани по-долу за краткост строителство) на обект : „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с. Ракево“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие", Договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041.

(2) Работите по ал.1 са в обем по видове и единични цени съгласно количествено – стойностната сметка, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от договора.

(3) Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му .



Чл.2. Мястото на изпълнение на договора е: с.Ракево, общ.Криводол, област Враца.

Чл.3. Срокът за изпълнение предмета на поръчката описана в чл. 1 от настоящия договор е 56 /Петдесет и шест/ календарни дни съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/4.1-03/2010/041 „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с.Ракево“, който се осъществява с финансата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

II. ПЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. За изпълнение на работите по чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща сума в размер до 358 321.10 лв. /Триста петдесет и осем хиляди триста двадесет и един лева и десет стотинки/, без ДДС, съгласно предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценова оферта и количествено – стойностната сметка към нея за изпълнение на обекта при проведената процедура за възлагане на малка обществена поръчка.

Сумата с включен ДДС е 429 985.32 лв. /Четиристотин двадесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и тридесет и две стотинки/.

Чл.5. Стойността на договора по чл. 4 е за цялостното изграждане на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително цената на вложените материали, извършените работи, печалба, разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и всички разходи по приемане на обекта.

Чл.6. (1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по чл.4 ще се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- Авансово 20 % от стойността на договора при представяне на банкова гаранция покриваща 100 % от сумата на аванса.
- Междинни плащания – след съставяне на актове и протоколи по време на строителството, които следва да бъдат подписани от изпълнител, проектант, инвеститорски контрол.
- Окончателно след получаване на документите описани в чл. 20 от настоящия договор.

(2) Плащането на дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми се извършва по банков път, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка	Юро Банк И Еф Джи България АД
IBAN	BG 08 BPVI 7932 1099 8424 01
B1C	BPVIBGSF

(3) В случай, че при предаването на обекта са констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT може да задържи част от дължимата по договора сума до отстраняването им, като задържаната част не може да надвишава с повече от 20 % стойността на некачествено извършените работи.


(4) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка:

IBAN: BG 26 IORT 7373 32 01636602,

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/4.1-03/2010/041 „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоэффективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с. Ракево“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ВАРНО С ОРИГИНАЛА



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

BIC IORTBGSF

Банка: „Инвестбанк“ АД Видин

Титуляр на сметката : Община Криводол

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническата документация за изграждане на обекта. За предаването се съставя предавателно – приемателен протокол.

Чл.8. При извършване на строителство ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ангажира необходимите специалисти, с когото е сключил договори.

Чл.9.(1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, механизация, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай на необходимост, при извършването на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам си осигурява електрозахранване и водозахранване на обекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и /или/ влошават качеството на извършените СМР и ЕСМ на обекта като цяло.

Чл. 10. Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да сключи с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционен договор за възстановяване на засегнатата при работа инфраструктура.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен:

1. Да извърши строителство с грижата на добрия стопанин, като спазва техническата документация на обекта и изискванията на екологичните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните видове работи.

2. Да влага качествени материали, както и да извършва качествено строително-монтажни работи.

3. Да носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на строителство е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация и в одобрения проект, както и задължителните изисквания за изпълнение на работите, предвидени в нормативните актове.

4. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената услуга, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.


5. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва :

-за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие“, т.е. поне до 31 август 2020 г.;

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO0014/4.1-03/2010/041 „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с.Раково“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ДАРНО С ОРИГИНАЛА



Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

6. Да предостави възможност на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общини - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма. При извършване на проверки по предходното изречение, Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и достъп до помещенията и преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

7. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;


8. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансиирани по ОПРР;

9. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансиран или съфинансиран проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Меаца“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/4.1-03/2010/041 „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с.Раково“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ДАРМО С ОРИГИНАЛА



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

10. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми заедно с дължимите лихви, както и преведените от същия суми но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки по изпълнение на настоящия договор, които подлежат на възстановяване. Сумите се възстановяват по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: BG 26 IORT 7373 32 01636602,

BIC IORTBGSF

Банка: „Инвестбанк“ АД Видин

Титуляр на сметката : Община Криводол

11. Да приемем всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвика или може да предизвика подобен конфликт.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършването на строителство да спазва законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда и безопасността на труда.

Чл. 13 Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14 За вреди, причинени на физически лица, на общинско, държавно или частно имущество, при или по повод изпълнение на строителство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплати обезщетение за такива вреди, то той има право на регресен иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. КОНТРОЛ

Чл. 15.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не наруши оперативната му самостоятелност, както и правилата за безопасност на обекта.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.


Чл. 16.(1) Преди започването на дейностите по ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да осигури строителен надзор на обекта, като сключи договор с лицензирано (съответно регистрирано) за това лице.

(2) Предписанията на проектанта и лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга на обекта, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/4.1-03/2010/041 „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с. Ракево“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregiono.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да завърши и предаде обекта в срока, определен в чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

Чл.18. (1) При спиране на работите на обекта вследствие на непреодолима сила /форс мажор/, срока на договора се увеличава съответно със срока на спирането.

(2) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в тридневен срок от възникването ѝ писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се позовава на непреодолимата сила.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или, ако при полагане на дължимата грижа от него то е могло да бъде преодоляно.

Чл.19. (1) При завършване на обекта съгласно приложената техническа документация ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до лицето, упражняващо строителен надзор на обекта писмена покана да направят оглед и да приемат извършената работа.

(2) При огледа се подписва Акт за установяване годността за приемане на строежа (акт обр.15), в който се описва извършената работа: количество на зеленото строителство, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срока за изпълнение на обекта.

(3) В протокола при неподписан акт 15 се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци .

Чл.20. Предаването и приемането на завършения обект се извършва с подписането на протокол за установяване годността за ползване на строежа (Акт обр.16) и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

Чл.21.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.


VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.22. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените работи, материали, строителна техника и други подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на действието на договора.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/4.1-03/2010/041 „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с.Раково“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЯРНО С ОРИГИНАЛА



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

VII. ГАРАНЦИИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.23. (1) При подписване на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е длъжен да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от общата стойност на договора. Гаранцията се внася от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в касата на Община Криводол или по банков път по банкова сметка на общината:

IBAN: BG51 SOMB 9130 3344 1274 01

BIC: SOMBBGSF

Банка: „Общинска банка“ АД Враца

Титуляр на сметката : Община Криводол

Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде представена и под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на 3 % (три процента) от общата стойност на договора, издадена в полза на Община Криводол.

Чл.24.(1) Гаранцията се освобождава в срок от 6 (шест) месеца след завършването на пълния обем договорени работи и приключване на строителството на обекта, отговарящи на изискванията за качество, удостоверено с подписване на констативен акт за предаване на обекта и на съпровождащата го документация от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (Акт обр.16) и при условие, че за този срок не са се проявили скрити дефекти, свързани с качеството на извършваните работи или с качеството на вложените материали.

(2) Ако в срока по предходната алинея се проявят дефекти, свързани с качеството на извършените работи или с качеството на вложените материали, установени с двустранно подписан протокол, и Изпълнителят не ги отстрани в указания му срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да упражни правата си по гаранцията за изпълнение.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд до влизането в сила на съдебното решение по спора.

(4) В случаите на задържане на гаранцията по ал.2 и ал.3 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не дължи лихви на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за времето, през което тя законно е престояла при него.


Чл.25. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове, дадени съгласно неговата оферта за участие в проведената процедура.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/4.1-03/2010/041 „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоэффективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с.Раково“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ДОКУМЕНТО С ОРИГИНАЛА



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Чл. 26. При пълно неизпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване на всички получени суми заедно с неустойка в размер на 10 % от общата стойност на договора.

Чл. 27. (1) При забава за завършване и предаване на работата по този договор в срока по чл. 3, ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05 процента от общата стойност на договора за всеки просрочен ден закъснение, но не повече от 10 % от общата стойност на договора..

(2) При забава за плащане на дължимото възнаграждение по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05 процента от стойността на дължимата сума за всеки просрочен ден закъснение, но не повече от 10 % от общата стойност на договора.

Чл.28.(1) При некачествено извършване на строителство освен задължението за отстраняване на дефектите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер - до 10 % от стойността на договора.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на строителство или проявили се в гаранционния срок не бъдат отстранени в срок от един месец от констатирането им, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и обезщетение в удвоения размер на разносите за отстраняване на недостатъците.

Чл.29 Не се счита за забава просрочено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при обективна липса на средства за финансиране на обекта.

IX. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. Действието на този договор се прекратява:

1. С извършване, предаване и приемане на договорената работа съгласно настоящия договор;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, чрез подписване на допълнително споразумение;

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

Чл. 31 Ако в случай на възникване на непреодолима сила, спирането на строително-монтажните работи продължи повече от 90 дни, всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл. 32 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностренно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява някое от задълженията си по договора.


Чл. 33 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДИ

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/4.1-03/2010/041 „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с. Раково“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЯЯРНО С ОРИГИНАЛА



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Чл.34. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 35. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

(2) Адресите на страните по договора са, както следва :

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : Община Криводол, гр. Криводол-3060, област Враца,
улица „Освобождение“ № 13

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, бул.
„Христо Ботев“ – Ресторант Меаца

(3) Ако някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 36.Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му, по взаимно съгласие. При не постигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл. 37 За неурядените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и три за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ
Петър Данчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ НА „МЕАЦА“ ЕООД
Менж. Фахри Идриз/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Цветелина Младенова/

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/4.1-03/2010/041 „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с. Раково“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЯРНО С ОРИГИНАЛА

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ
ОБЛАСТ ВРАЦА**

**ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ № 9
ОТ 27.04.2012 ГОДИНА**

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 27.04.2012 ГОДИНА ОТ 9.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ПРИ СЛЕДНИЯ

ДНЕВЕН РЕД:

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ:

Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помош BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с. Ракево“.


Вносител: Петър Данчев
Кмет на общината

РЕШЕНИЕ: № 97

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помош по Оперативна програма „регионално развитие“ (2007-2013 г.) № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помош BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с. Ракево“, Общинският съвет взе следните решения:

1. Упълномощава кмета на общината Петър Георгиев Данчев да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, пнатим на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ

РЯДНО С ОРИГИНАЛА



орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ в размер на 150 149.58 лева, (Сто и петдесет хиляди, сто четиридесет и девет лева и петдесет и осем стотинки) за обезпечаване на авансово плащане в размер на 35% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помош по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помош по Оперативна програма „регионално развитие“ (2007-2013 г.) № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помош BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с. Ракево“, съставляваща 85% от общите допустими разходи по проекта.

2. Възлага на кмета на Община Криводол да подготви необходимите документи към искане за авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. и да ги представи пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“.


Брой на общински съветници:13

Присъствали : 13

"За" - 13

"Против" - няма

„Въздържали се " - няма



Председател ОбС Криводол
Юрий Кацарски

ДАРНО С ОРИГИНАЛА



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 27.04.2012 ГОДИНА

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 27.04.2012 ГОДИНА ОТ 9.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ПРИ СЛЕДНИЯ

ДНЕВЕН РЕД:

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ:

Предложение относно издаване на запис на заповед от община Криводол в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи“, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Вносител: Петър Данчев
Кмет на общината

РЕШЕНИЕ: № 96

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление № 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. и договор за отпускане на финансова помош №06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ за Проект „Залесяване на неземеделски земи“, Общинският съвет взе следните решения:

1. Упълномощава кмета на общината – Петър Георгиев Данчев да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция в размер на 19 620.83 лв. (Деветнадесет хиляди шестстотин и двадесет лева и осемдесет и три стотинки) за обезпечаване на 110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помош № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ за Проект „Залесяване на неземеделски земи“ сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

БАВИЛ С АМПИЧАЛА



2. Възлага на кмета на Община Криводол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 06/223/00143 и да ги представи пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.


Брой на общински съветници:13

Присъствали : 13

"За" - 12

"Против" - няма

,,Въздържали се " - няма



Председател ОбС Криводол
Юрий Кацарски

РАЗДРЮ С ОРИГИНАЛА



**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ
ОБЛАСТ ВРАЦА**

**ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ № 9
ОТ 27.04.2012 ГОДИНА**

**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ, ПРОВЕДЕНО НА
27.04.2012 ГОДИНА ОТ 9.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА
КРИВОДОЛ ПРИ СЛЕДНИЯ**

ДНЕВЕН РЕД:

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ:

Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи“, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

**Вносител: Петър Данчев
Кмет на общината**

РЕШЕНИЕ: № 95

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 9 и 10 от Наредба № 22 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Общинският съвет взе следните решения:

1. Упълномощава кмета на Община Криводол – Петър Георгиев Данчев да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция в размер на 98 104.16 лева, (Деветдесет и осем хиляди, сто и четири лева, и шестнадесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи“, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Криводол да подготви Заявка за замяна на запис на заповед, одобрена с Решение №321 от 30.07.2010 г. на Общински съвет Криводол, и да я представи пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

ДОКУМЕНТ С ОРИГИНАЛА



Брой на общински съветници:13

Присъствали : 13

"За" - 12

"Против" - няма

,,Въздържали се " - няма



Председател ОбС Криводол
Юрий Кацарски





ВЪРНО С ОРИГИНАЛА



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБЛАСТ ВРАЦА



.....Данчил Глизев Никола..... - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
УЧАСТВАЛ В ЗАСЕДАНИЕ НА 27. 04. 2012 г., ГЛАСУВАЛ ПОИМЕННО

МАТЕРИАЛИ	за	против	възд.се	подпис
Предложение относно обобщен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за културни мероприятия през 2011 година.	3A	-	-	
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	3A	-	-	
Предложение относно издаване на запис на заповед от община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	3A	-	-	
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево”.	3A	-	-	


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ
 ОБЛАСТ ВРАЦА
 Юрий Петров Качарски - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
 УЧАСТВАЛ В ЗАСЕДАНИЕ НА 27.04.2012 г., ГЛАСУВАЛ ПОИМЕННО

МАТЕРИАЛИ	за	против	възд.се	подпис
Предложение относно обобщен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за културни мероприятия през 2011 година.	да	—	—	
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	—	—	—	
Предложение относно издаване на запис на заповед от община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	—	—	—	
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево”.	да	—	—	

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБЛАСТ ВРАЦА

Георги....Николов....Костадинов..... - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
УЧАСТВАЛ В ЗАСЕДАНИЕ НА 27. 04. 2012 г., ГЛАСУВАЛ ПОИМЕННО

МАТЕРИАЛИ	за	против	възд.се	подпись
Предложение относно обобщен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за културни мероприятия през 2011 година.	да	-	-	<i>Димитър</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	да	-	-	
Предложение относно издаване на запис на заповед от община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	да	-	-	
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево”.	да	-	-	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБЛАСТ ВРАЦА

Христо....Иванов.....Христо..... - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
УЧАСТВАЛ В ЗАСЕДАНИЕ НА 27. 04. 2012 г., ГЛАСУВАЛ ПОИМЕННО

МАТЕРИАЛИ	за	против	възд.се	ПОДПИС
Предложение относно обобщен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за културни мероприятия през 2011 година.	за	-	-	<i>М.И.</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	за	-	-	<i>М.И.</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	за	-	-	<i>М.И.</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево”.	за	-	-	<i>М.И.</i>

РАЗНО С ОРИГИНАЛА




ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБЛАСТ ВРАЦА

Димитър Димитров - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
УЧАСТВАЛ В ЗАСЕДАНИЕ НА 27. 04. 2012 г., ГЛАСУВАЛ ПОИМЕННО

МАТЕРИАЛИ	за	против	възд.се	подпись
Предложение относно обобщен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за културни мероприятия през 2011 година.	<i>Да!</i>	-	-	<i>Димитър Димитров</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	<i>Да!</i>	-	-	<i>Димитър Димитров</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	<i>Да!</i>	-	-	<i>Димитър Димитров</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУЦЛ с. ПРИГИНАЛА , „Васил Левски” с. Ракево”.	<i>Да!</i>	-	-	<i>Димитър Димитров</i>



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБЛАСТ ВРАЦА

Петър Алексов Коцевски - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
УЧАСТВАЛ В ЗАСЕДАНИЕ НА 27. 04. 2012 г., ГЛАСУВАЛ ПОИМЕННО

МАТЕРИАЛИ	за	против	възд.се	подпис
Предложение относно обобщен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за културни мероприятия през 2011 година.	<i>за</i>			<i>ЖИ</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	<i>за</i>			<i>ЖИ</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	<i>за</i>			<i>ЖИ</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево”.	<i>за</i>			<i>ЖИ</i>

РАЗНО С ОРИГИНАЛА



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБЛАСТ ВРАЦА

Евг. Иванов Гончар - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
УЧАСТВАЛ В ЗАСЕДАНИЕ НА 27.04.2012 г., ГЛАСУВАЛ ПОИМЕННО

МАТЕРИАЛИ	за	против	възд.се	подпись
Предложение относно обобщен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за културни мероприятия през 2011 година.	за			
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	за			
Предложение относно издаване на запис на заповед от община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	за			
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево”.	за			



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБЛАСТ ВРАЦА

Ангел И. Георгиев - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
УЧАСТВАЛ В ЗАСЕДАНИЕ НА 27.04.2012 г., ГЛАСУВАЛ ПОИМЕННО

МАТЕРИАЛИ	за	против	възд.се	подпись
Предложение относно обобщен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за културни мероприятия през 2011 година.	09			<i>АГ</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	09			<i>АГ</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	09			<i>АГ</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево”.	09			<i>АГ</i>

РЕЧНО С ОРИГИНАЛА



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБЛАСТ ВРАЦА

Илия Ил. Петровски - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
УЧАСТВАЛ В ЗАСЕДАНИЕ НА 27. 04. 2012 г., ГЛАСУВАЛ ПОИМЕННО

МАТЕРИАЛИ	за	против	възд.се	подпись
Предложение относно обобщен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за културни мероприятия през 2011 година.	да	-	-	
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	да	-	-	
Предложение относно издаване на запис на заповед от община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	да	-	-	
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево”.	да	-	-	

РОВНО С ОРИГИНАЛА



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ
 ОБЛАСТ ВРАЦА
Христо... Радева... Краселка - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
 УЧАСТВАЛ В ЗАСЕДАНИЕ НА 27. 04. 2012 г., ГЛАСУВАЛ ПОИМЕННО

МАТЕРИАЛИ	за	против	възд.се	подпис
Предложение относно обобщен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за културни мероприятия през 2011 година.	<i>за</i>	-	-	<i>Христо... Радева... Краселка</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	<i>за</i>	-	-	<i>Христо... Радева... Краселка</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	<i>за</i>	-	-	<i>Христо... Радева... Краселка</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево”.	<i>за</i>	-	-	<i>Христо... Радева... Краселка</i>

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

Алиен. Стойчо Григоров - ОБЛАСТ ВРАЦА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
УЧАСТВАЛ В ЗАСЕДАНИЕ НА 27. 04. 2012 г., ГЛАСУВАЛ ПОИМЕННО

МАТЕРИАЛИ	за	против	възд.се	подпись
Предложение относно обобщен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за културни мероприятия през 2011 година.	<i>да</i>			<i>С.Г.</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	<i>да</i>			<i>С.Г.</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	<i>да</i>			<i>С.Г.</i>
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево”.	<i>да</i>			<i>С.Г.</i>

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ
 ОБЛАСТ ВРАЦА
Лозац.... Иванчо.... Стирица.... ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
 УЧАСТВАЛ В ЗАСЕДАНИЕ НА 27.04.2012 г., ГЛАСУВАЛ ПОИМЕННО

МАТЕРИАЛИ	за	против	възд.се	подпись
Предложение относно обобщен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за културни мероприятия през 2011 година.	да	—	—	А.Хаджиниколов
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	да	—	—	А.Хаджиниколов
Предложение относно издаване на запис на заповед от община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	да	—	—	А.Хаджиниколов
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево”.	да	—	—	А.Хаджиниколов



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБЛАСТ ВРАЩА

Искра Костадинова Ичева - Костадинова – Общински съветник,
УЧАСТВАЛ В ЗАСЕДАНИЕ НА 27. 04. 2012 г., ГЛАСУВАЛ ПОИМЕННО

МАТЕРИАЛИ	за	против	възд.се	подпис
Предложение относно обобщен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за културни мероприятия през 2011 година.	за	–	–	
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	за	–	–	
Предложение относно издаване на запис на заповед от община Криводол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №06/223/00143 от 07 юни 2010 год. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Криводол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.	за	–	–	
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Криводол в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29 февруари 2012 год. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево”.	за	–	–	

РАВНО С ОРИГИНАЛА

















