


**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЪРЖДАВАМ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТЪР ДАНЧЕВ

Кмет на община Криводол


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:


**„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА
ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР.
КРИВОДОЛ”,**

**ФИНАНСИРАН ПО МЯРКА 322 ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2007 – 2013 Г., СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 06/322/01033 ОТ 10.12.2013Г., СКЛЮЧЕН
МЕЖДУ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА КРИВОДОЛ.**

2014 г.




**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**




Съдържание

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. Предмет на поръчката	3
1.2. Място на изпълнение	3
1.3. Възложител	3
2. ЦЕЛИ	3
2.1. Обща цел	3
2.2. Специфични цели	3
2.3. Очаквани резултати	3
3. ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ	4
3.1. Допускания за изпълнението на поръчката	4
3.2. Рискове	4
4. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА	4
4.1. Общи положения	4
4.2. Приложимо законодателство и документи	4
4.3. Основни дейности, свързани с изпълнението на предмета на поръчката	5
5. ЛОГИСТИКА И СРОКОВЕ	6
5.1. Място	6
5.2. Срок за изпълнение на поръчката	6
6. ПЕРСОНАЛ	7
6.1. Екип	7
6.2. Изисквания към екипа	7



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**



1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

„Избор на изпълнител на осъществяване на строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол“

1.2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Република България, област Враца, Община Криводол;

1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Криводол

2. ЦЕЛИ

2.1. ОБЩА ЦЕЛ

Общата цел на настоящата обществена поръчка е избор на консултант за упражняване на **ефективен и качествен строителен надзор и контрол върху строително-монтажните дейности, необходими за изпълнението на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол“**, изготвянето на технически паспорт на строежа и въвеждането му в експлоатация.

2.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ



Специфичните цели на настоящата обществена поръчка са свързани с:

- Качествено и в срок реализиране на планираните строително-монтажни работи, изпълнението им съгласно нормативните изисквания, одобрените инвестиционни проекти и постигане на заложените в проекта резултати;
- осъществяване на ефективен контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на целия строеж;
- Изготвяне на окончателен доклад до възложителя и технически паспорт на строежа с оглед въвеждането в експлоатация на обект **Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол**.

2.3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

С изпълнението на настоящата процедура се очаква да бъдат постигнати следните основни резултати:

- осигурен качествен и ефективен контрол върху планираните строително-монтажни работи, изпълнението им съгласно нормативните изисквания, одобрените инвестиционни проекти и постигане на заложените в проекта резултати;
- осъществен ефективен контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на целия строеж;
- Изготвени окончателен доклад до възложителя и технически паспорт на строежа, и въведен в експлоатация обект: **Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол**



3. ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ

3.1. ДОПУСКАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

- Добро сътрудничество и координация на действията между Възложителя – Община Криводол, Изпълнителя на СМР и Изпълнителя по настоящата обществена поръчка;
- Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя и главните експерти на Изпълнителя на настоящата процедура;
- Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;
- Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности.

3.2. РИСКОВЕ

- Недостатъчно добра координация между заинтересовани страни/лица;
- Недостатъчна подкрепа от страна на Община Криводол на екипа на Изпълнителя;
- Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни;
- Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на дейностите.

4. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

4.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени консултантски услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор и пълен контрол върху изпълнението на строително-монтажните работи на обект **Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол**

Изпълнението на СМР на обекта ще включва:

Дейност 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол - бул. Димитър Благоев”

Дейност 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол - бул. Освобождение”


Дейност 3: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол - бул. Георги Димитров”

След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя технически паспорт на строежа и окончателен доклад до възложителя.


4.2. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

- Българското законодателство и в частност на:
 - Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
 - Закона за устройството на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Договора за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), сключен между Държавен фонд “Земеделие” и община Криводол;



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**



- Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. и съпътстващите я документи във връзка с нейното изпълнение.

4.3. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Чрез предложен екип от квалифицирани лица, определени съгласно изискванията на т. 6.2 от настоящата спецификация, Изпълнителят следва да извърши следните основни дейности:

4.3.1 Контролира законосъобразното започване на строежа.

4.3.2 Определя правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл.5, ал. 3, т. 2, буква „а“ от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4.3.3 Осигурява постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително-монтажни работи.

4.3.4 Следи за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на изпълнителя, оценява забавата и определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с възложителя нарежда извършването на изменения в графика или взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.

4.3.5 Контролира пълнотата и правилността на съставяните протоколи и актове по време на строителството.

4.3.6 Контролира изпълнението на строежа съгласно одобрените проекти. Не допуска изменение на проекта по време на строителството, ако промяната не е съгласувана от възложителя и проектанта.

4.3.7 Изпълнителят носи отговорност за спазване на условията на безопасност на труд, като отстранява от строителната площадка работещи и други намиращи се на нея лица за неспазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.


4.3.8 Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на задълженията по Наредба №2 от определеният от него КБЗ за етапа на изпълнение на строежа включително:

- КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба №2;
- КБЗ съвместно с проектанта и строителя да актуализира Плана за безопасност и здраве при отчитане настъпилите изменения с напредването на СМР;
- В случаите, когато на същата строителна площадка е въведен втори изпълнител или служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КБЗ да организира съвместната работа на отделните изпълнители и координира техните действия с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки.


4.3.9 Контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност.

4.3.10 Контролира количеството и качеството на изпълнение на строително-монтажните работи, за да определи дали да се извърши плащане на изпълнителя, за което той претендира. Плащане на изпълнителя на СМР ще се извършва само ако количествено-стойностната сметка за изпълнените СМР е парафирана от изпълнителя на строителния надзор.

4.3.11 Предоставя месечни отчети до 10-то число на следващия месец за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи, съдържащ списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**



документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.

4.3.12 Изисква провеждането само в негово присъствие и контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

4.3.13 След проверка на място подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредбите към него.

4.3.14 Вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на строежа.

4.3.15 Съвместно с Изпълнителя на СМР подготвя и заверява ексекүтивната документация за строежа съгласно изискванията на чл.175, ал. 2 от ЗУТ, както и носи отговорност за правилното й комплектуване.

4.3.16 Съставя техническия паспорт за строежа преди въвеждането му в експлоатация в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

4.3.17 След приключване на строително-монтажните работи изготвя окончателния доклад за строежа, относно законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация.

4.3.18 Внася в ДНСК от името на възложителя писмено искане за назначаване на Държавна приемателна комисия, придружено от необходимите документи съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4.3.19 Участва в заседанията на Държавната приемателна комисия, като я запознава с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него.

4.3.20 Подписва протоколите от заседанията на Държавната приемателна комисия, като не допуска приемането на строежа при неспазване на изискванията на нормативните актове.

4.3.21 Изпълнителят носи отговорност за скритите дефекти на СМР, появили се по време на експлоатацията на съответните части на строежа в гаранционните срокове, съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 / 31.07.2003 г.

5. ЛОГИСТИКА И СРОКОВЕ

5.1. МЯСТО


Упражняването на строителния надзор и контрола на СМР на обект **„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол“** ще се извършва в област Враца, община Криводол.

5.2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде съобразен със срока на действие на договора на изпълнителя на строително-монтажните работи, определен чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр.2а за откриване на строителната площадка и е с продължителност до издаване на разрешение за ползване на строежа.

Изпълнителят трябва да спазва изискванията по Договор № 06/322/01033 от 10.12.2013г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 322, сключен между Община Криводол и Държавен фонд „Земеделие“.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**



6. ПЕРСОНАЛ

6.1. ЕКИП

Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на договора *екип от ключови експерти*, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. Всички технически правоспособни физически лица, ангажирани с обекта на поръчката трябва да са включени в списъка на правоспособните физически лица, представляващ неразделна част от издаденото удостоверение по чл. 167 от ЗУТ или в разширения списък.

6.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКИПА

Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката следните ключови експерти:

6.2.1. **Ръководител надзорен екип**, който да има висше образование, със строителна инженерна специалност, намираща приложение в едно или повече от следните професионални направления: пътно или транспортно строителство или еквивалентна; има минимум 7 години професионален опит по специалността, от които не по-малко от 5 г. опит в строителен надзор;

6.2.2. **Строителен инженер, който:** има висше образование, с професионална квалификация „строителен инженер“, специалност пътно строителство или еквивалентна.

Участникът трябва да посочи за всяка от експертните позиции за надзорния екип отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия надзорен екип).

6.2.3. Участникът следва да има на разположение и неключови експерти, които да подпомагат ключовите експерти при реализация на дейностите по договора.

Забележка: Възложителят и Изпълнителят са длъжни да спазват всички изисквания, поставени от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, във връзка с изпълнението и отчитането на проекта.